
2018年3月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

德国促进贷款
建设武威市城
区集中供热项
目：城西热源
厂钢制烟囱

新建烟囱一座 武威市经济发
展投资（集
团）有限公司

2018.03.06 3.12 3.19 3.22 3.22

大型

积石山县大禹
广场绿化改造

工程项目

广场绿化2.18
万m2 积石山保安族

东乡族撒拉族
自治县林业局

2018.03.05 3.07 3.08 3.09 3.13 

小型



2018年3月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

东乡县县城道
路拓宽改造工

程

道路长
2.228km，宽
7.8-16m 东乡族自治县

交通局
2018.03.12 3.13 3.14 3.15 3.15 

小型

定西市安定区
（木材市场、
南环路、永定
市场和西岩新
城棚户区改造
配套基础设

施）二级供热
管网工程

全长
2×8.2km，管
径DN50～DN300
（含B、D区供
热管网总长
11.17km，

定西市安定区
凤城建设管理
有限公司

2018.03.12 3.15 3.19 3.21 3.21 

小型



2018年3月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

平凉市天雨污
水处理厂提标
改造及扩建工

程

扩建规模3.5万
m3/d（扩建后
总规模为8.5万

m3/d）
平凉市天雨污
水处理厂

2018.03.13 3.14 3.20 3.23 3.26

大型

庄浪县城区燃
煤锅炉改造-管

网工程

东恒热力主管
道长1.99km，
管径DN150-450
源通热力主管
道长2.71km，
管径DN150-450

庄浪县住房和
城乡建设局

2018.03.28

小型



2018年3月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

金昌经济技术
开发区成都路
污水改造工程

污水管道长
1868m，DN600 金昌开发区国

有资产经营有
限责任公司

2018.03.29

小型

民勤县2018年
阳光大道北段

改造工程

主干道长
479.676m，宽

27m 民勤县住房和
城乡建设局

2018.03.06 3.11 3.13 3.14 3.15 

大型



2018年3月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

民勤县2018年
新民中路西段

改造工程

主干道长
500.381m，宽

28m 民勤县住房和
城乡建设局

2018.03.06 3.11 3.13 3.14 3.15 

大型

民勤县2018年
南内环路中段

改造工程

主干道长
573.07m，宽

17m 民勤县住房和
城乡建设局

2018.03.06 3.11 3.13 3.14 3.15 

大型



2018年3月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

民勤县2018年
公共巷道改造

工程

支路：毛毛巷
K1长100m，宽
5m        南
关保障房小区
巷长60m，宽4m         
通天巷北段长

民勤县住房和
城乡建设局

2018.03.06 3.11 3.13 3.14 3.15 

小型

金昌经济技术
开发区2017年
给水改造工程
（纵六路给水
改造工程、热
电联产西侧道
路给水工程）

纵六路给水管
道长1683m，
DN200、DN150
热电联产西侧
道路给水管道
长984m,DN150

金昌开发区国
有资产经营有
限责任公司

2018.03.20 3.27 3.30 4.11 4.11 

小型



2018年3月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

临潭县古战乡
古战村东河上

桥

长35m，宽13m
临潭县古战乡
人民政府

2018.03.16 3.22 3.30 3.30 4.08 

中型

庆阳市西峰区
北区雨水排放

工程

高速公路北出
口排洪渠线路
长1581.933m
工业集中区排
洪渠线路长
924.933m

庆阳市西峰区
住房和城乡建

设局
2018.03.19 4.02 4.06 4.08 4.10 

大型



2018年3月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

正宁县城集中
供热二期工程

锅炉房一座安
装2台58MW链条
炉排热水锅
炉；新建热力
站11座，供热
管网2x13.02km

正宁县住房和
城乡建设局

2018.03.28 4.01 4.06 4.09 4.13

中型

积石山县大河
家镇新城区二
期道路及给排

水工程

新建1座1000m3
蓄水池输水管
线长2680m

积石山县大河
家镇新城区建
设指挥部办公

室

2018.04.03 4.08 4.09 4.10 4.10 

小型



2018年3月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

成县抛沙镇区
及红川镇区污
水收集管网建

设工程

全长15200m,管
径DN300--

DN800（红川镇
区管网全长

5063m，DN300-
DN600；抛沙镇

成县供排水总
公司

2018.03.27 4.04 4.07 4.08 4.09 

小型

利用世行贷款
建设农村经济
综合开发示范
镇项目肃南县
红湾寺镇供热

管网工程

新建热力站
1座，敷设管网

2x1.048km

肃南县红湾寺
镇利用世行贷
款建设农村经
济综合开发示
范镇项目领导
小组办公室

2018.04.10 4.17 

小型



2018年3月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

合作市城区供
水管网延伸及

改造工程

新建供水管网
6.2km 合作市住房和

城乡建设局
2018.03.30 4.02 4.06 4.08 4.08 

小型

凉州区邓马营
湖荣华新村供
热站建设项目

新建锅炉房1座
安装1台14MW热
水锅炉；新建
热力站2座，供
热管网5614m

凉州区邓马营
湖生态建设指

挥部
2018.04.02 4.09 4.10 4.13 4.16 

中型



2018年3月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

嘉峪关惠泽商
贸有限公司加
油站建设项目

新建40m3双层
储油罐5具、双
枪加油机4台 嘉峪关惠泽商

贸有限公司
2018.03.29 4.03 

小型

舟曲县城区巷
道改造提升工

程

南街长
160.96m，宽

12.6m           
西二街长

132.58m，宽
12.6m          

舟曲县住房和
城乡建设局

2018.03.30



2018年3月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

临潭县古战乡
古战村东河上

桥

长35m，宽13m
临潭县古战乡
人民政府

2018.03.16 3.22 3.30 3.30 4.08 

中型

庆阳市西峰区
北区雨水排放

工程

高速公路北出
口排洪渠线路
长1581.933m
工业集中区排
洪渠线路长
924.933m

庆阳市西峰区
住房和城乡建

设局
2018.03.19 4.02 4.05 4.08 4.10 

大型



2018年3月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

正宁县城集中
供热二期工程

锅炉房一座安
装2台58MW链条
炉排热水锅
炉；新建热力
站11座，供热
管网2x13.02km

正宁县住房和
城乡建设局

2018.03.28 4.05 4.06 4.09 4.13

中型


