
2018年9月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

合水县城区生
活污水处理厂
提标改造工程

日处理污水0.6
万m3

合水县水务局 2018.10.10 10.13 10.18 10.19 10.19

小型

渭源县城棚户
区改造配套基
础设施改造项

目

3台14MW燃煤链
条锅炉脱硝除
尘改造，新建
和改造热力站4
座，敷设管网
2x3.637km

渭源县供热中
心

2018.10.11 10.17 10.19 10.19 10.19 

中型



2018年9月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

兰州市大气环
境保护项目东
城区供热扩建
工程：安定门
段（南山路至
建西西路）供

热管网

南山路至建西
西路段DN800长

2x120m 兰州市热力总
公司

2018.09.14 9.27 9.27 9.27 9.28 

大型

兰州市大气环
境保护项目西
热东输供热工
程：七里河区9
座热力站及一
次网支线

改造热力站
8座，敷设管网

2x1202m 兰州市热力总
公司

2018.09.20 9.27 9.25 9.29 9.29 

大型



2018年9月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

靖远县龙王庙
广场景观工程

总用地5821m2
绿地2084.46m2 靖远县住房和

城乡建设局
2018.09.25 9.28 9.29 9.29 9.29

中型

定西市城区污
水处理厂提标
改造工程

日处理污水2万
m3 定西市水务投

资（集团）有
限公司

2018.09.13 9.15 9.28 9.30 9.30 

小型



2018年9月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

金昌经济技术
开发区2018年
集中供热工

程：6号换热站
及管线工程

新建热力站
1座，敷设管道

1.194km

金昌经济技术
开发区管理委
员会规划建设

局

2018.09.26 10.08 10.16 10.16 10.16 

中型

漳县武当乡垃
圾填埋场建设

项目

日处理垃圾12t
漳县武当乡人

民政府
2018.10.26 11.07 11.07 11.09 11.09 

小型



2018年9月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

皋兰县东湖供
热站节能减排
改造项目：管
网二期工程

敷设管网
2x1.480km 皋兰县万达热

力有限责任公
司

2018.09.18 9.20 9.26 9.27 9.28 

中型

兰州国际港务
区多式联运物
流园项目：甘
肃（兰州）国
际陆港供热
（一期）管网

敷设管道
6.907.x2km 兰州国际港务

区投资开发有
限公司

2018.09.25 10.08 10.11 10.16 10.16

小型



2018年9月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

甘南州合作市
重点乡镇（生
态产业园区）
环卫工作检测
及中转站建设

项目

新建垃圾转运
站5座 合作市综合执

法局
2018.11.06 11.08 11.09 11.13 11.13

小型

宁县长庆桥油
气合建站

CNG设计能力1
万m3                         

LNG设计能力1
万m3

宁县利那格新
能源开发有限

公司
2018.09.26 10.09 10.09 10.16 10.16 

小型



2018年9月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

庆阳市生活垃
圾焚烧发电项
目：综合楼、
主厂房、围墙

日焚烧垃圾
1000t 庆阳圣元环保

电力有限公司
2018.10.11

大型


