
2019年2月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

平凉市城东污
水处理厂污水
管道（一期）

项目

敷设污水管网
7410m 平凉泓源工业

投资发展有限
责任公司

2019.02.18

小型



2017年02月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

临夏县新集镇
支七路道路工

程

道路全长
401.384m，宽

15m 临夏县住房和
城乡建设局

2017.02.10 2.14 2.22 2.22 2.23

小型

迭部县腊子口
加油站

站房235.60m2
（地上1层）罩
棚550m2（地上
1层、钢结构）

迭部县龙珠商
贸有限责任公

司
2017.02.22 2.27 3.02 3.02 3.07

小型



2017年02月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

甘谷县城区集
中供热工程
（一期）：热
源厂、热力站
、一级供热管

网

2×70MW燃煤热
水锅炉（综合

办公楼
1715.76,4层）
15座热力站

（12座新建、3

甘谷县恒通城
乡建设开发有

限公司
2017.02.17 2.27 3.07 3.09 3.09 

大型

秦安县商城东
路、西路市政
道路工程

商城东路长
898.766m，宽

24m                  
商城西路长
728.485m，宽

50m

 秦安县市政设
施管理所  

2017.02.16 2.24 3.02 3.03 3.08

中型



2017年02月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

碌曲县西仓寺
院公共活动场
所及附属设施
建设项目

广场占地
7483m2,1#-3#
厕所102.27m2 碌曲县民族宗

教事务局
2017.03.02 3.07 3.13 3.13 3.15 

中型

榆中县市民公
园和场馆建设
及道路新建工
程-市民公园和

广场

公园占地面积
107417㎡，包
括场地道路铺
装、休闲设施

、配套建
（构）筑物、

榆中多金建设
发展有限公司

2017.03.07 3.10 3.14 3.15 3.22

大型



2017年02月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

榆中县市民公
园和场馆建设
及道路新建工
程-经八路和经

九路

经八路长
2482.449m，宽

30m
经九路长

2338.39m，宽
30m

榆中多金建设
发展有限公司

2017.03.07 3.10 3.14 3.15 3.22 

中型

迭部县2016年
电尕片区棚户
区改造项目：
道路给排水照

明工程

15条巷道总长
838.594m，宽
2.0、2.5、3.0

、4.5m    
迭部县住房与
城乡建设局

2017.02.27 3.02 3.23 3.28 3.29

小型



2017年02月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

迭部县2016年
旺藏片区棚户
区改造项目：
道路给排水照

明工程

11条巷道总长
1033.843m，宽
2.0、2.5、3.0
、3.5、4.5、
5.5、6、7m    

迭部县住房与
城乡建设局

2017.02.27 3.02 3.22 3.28 3.29

小型

环县东山水景
公园扩建工程

用地面积666m2
其中增加景观
绿化371m2，设
石雕塑1座

环县东山治理
开发工程领导
小组办公室

2017.02.22 2.24 3.27 3.28 3.30 

小型



2017年02月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

环县东山元宝
山、银顶山景
区景观提升工

程

用地面积666m2
其中增加景观
绿化371m2，设
石雕塑1座

环县东山治理
开发工程领导
小组办公室

2017.02.22 2.24 3.27 3.28 3.29 

小型

环县东山虎头
山人行步道休
闲廊架项目建

设工程

用地面积
55.7m2其中花

岗岩铺装
44.7m2，景观
绿化11m2，廊
架和情景雕塑1

环县东山治理
开发工程领导
小组办公室

2017.02.22 2.24 3.27 3.28 3.29

小型



2017年02月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

环县东山老虎
山北小广场项
目建设工程

用地面积674m2
其中花岗岩铺
装514m2，景观

绿化35m2

环县东山治理
开发工程领导
小组办公室

2017.02.22 2.24 3.27 3.28 3.29

小型

环县东山六角
亭景区景观提

升工程

用地面积
2576m2其中花

岗岩铺装
912m2，景观绿

化1238m2

环县东山治理
开发工程领导
小组办公室

2017.02.22 2.24 3.27 3.28 3.30 

小型



2017年02月市政施工图审查项目进度流程时间表

工程名称
工程规模

建设单位 审查受理
出具审查       
意见时间

答复完成
时间

上报备案
时间

完成报备
时间

项目类别

碌曲县郎木寺
院基础设施建

设项目

道路长
0.621km，宽
4.5m；广场铺

装2100m2
碌曲县民族宗

教事务局
2017.03.09 3.12 3.13 3.13 3.15

中型

兰州至临洮天
然气输气管道
工程：中铺分

输站

综合楼
320.48m2 临洮县中渝燃

气有限公司
2017.03.01 3.06 3.21 3.22 3.22

中型


