

2018年2月建筑施工图审查项目进度流程时间表

工程名称	工程规模	建设单位	审查受理	出具审查 意见时间	答复完成 时间	上报备案 时间	完成报备 时间
	项目类别						
岷县人民医院 后勤保障楼	地上4层	甘肃省岷县人 民医院	2018. 1. 31				
	小型						
定西市岷县中 心血库建设项 目	地上4层	甘肃省岷县人 民医院	2018. 1. 31				
	小型						

2018年2月建筑施工图审查项目进度流程时间表

工程名称	工程规模	建设单位	审查受理	出具审查 意见时间	答复完成 时间	上报备案 时间	完成报备 时间
	项目类别						
岷县残疾人康 复中心建设项 目	地上4层	甘肃省岷县人 民医院	2018. 1. 31				
	小型						
甘肃福润科技 公司年产2000 吨K酸、2000吨 噻唑烷酮、 1000吨吡唑醇 项目	1层	甘肃福润生物 科技有限公司	2018. 02. 01	2. 08	2. 10	2. 11	2. 12
	小型						

2018年2月建筑施工图审查项目进度流程时间表

工程名称	工程规模	建设单位	审查受理	出具审查 意见时间	答复完成 时间	上报备案 时间	完成报备 时间
	项目类别						
清水县白驼镇 中心小学全面 改薄项目：教 学楼及厕所	教学楼上3层 厕所1层	清水县白驼镇 学区	2018.02.01				
	小型						
甘南公路管理 局应急抢险保 障中心应急库 房	3层	甘肃省甘南公 路管理局	2018.02.01				
	小型						

2018年2月建筑施工图审查项目进度流程时间表

工程名称	工程规模	建设单位	审查受理	出具审查 意见时间	答复完成 时间	上报备案 时间	完成报备 时间
	项目类别						
武威嘉会公司 年产200吨对氨基苯甲酰谷氨酸、100吨2,3-二氨基-5-氯苯甲酰胺等医药、农药中间体生产项目	2层	甘肃嘉会科技有限公司	2018.02.02	2.06	2.10	2.12	2.12
	小型						
泾川元顺房地产开发有限公司天和人家住宅小区：1#~6#、7#~9楼（车库）10楼（社区服务中心）、地下设	1#、2#楼楼均为地下1层，地上13层 3#、4#楼下1层，地上12层	泾川元顺房地产开发有限公司	2018.02.02	2.08	2.10	2.11	2.11
	中型						

2018年2月建筑施工图审查项目进度流程时间表

工程名称	工程规模	建设单位	审查受理	出具审查 意见时间	答复完成 时间	上报备案 时间	完成报备 时间
	项目类别						
两当县民政福 利中心	5层, 局部6层	两当县民政局	2018. 02. 05				
	小型						
碧水云天商住 楼: A、B、C座 住宅楼、地下 车库	A、B座地下2层 地上30层; C座 地下2层地上18 层	甘肃天源房地 产开发公司	2018. 2. 06				
	大型						

2018年2月建筑施工图审查项目进度流程时间表

工程名称	工程规模	建设单位	审查受理	出具审查 意见时间	答复完成 时间	上报备案 时间	完成报备 时间
	项目类别						
武威西武科技 公司年产2000 吨MB、2000吨 DPG、3000吨 MBT橡胶助剂项 目	办公楼3层 宿舍楼、研发 楼、MBT车间2 层 其余1层	武威西武生物 科技有限公司	2018.02.06				
	小型						
佳·水岸小镇A 地块	地上15-18层, 地下2层	甘肃永佳房地 产开发有限公 司	2018.2.08				
	大型						

2018年2月建筑施工图审查项目进度流程时间表

工程名称	工程规模	建设单位	审查受理	出具审查 意见时间	答复完成 时间	上报备案 时间	完成报备 时间
	项目类别						
广河县陈家湾 小学薄弱学校 建设项目：教 学用房	1层	广河县教育局	2018.02.08				
	小型						
广河县何家湾 小学薄弱学校 建设项目：教 学用房	1层	广河县教育局	2018.02.08				
	小型						

2018年2月建筑施工图审查项目进度流程时间表

工程名称	工程规模	建设单位	审查受理	出具审查 意见时间	答复完成 时间	上报备案 时间	完成报备 时间
	项目类别						
广河县何家湾 小学薄弱学校 建设项目：教 学用房	1层	广河县教育局	2018.02.08				
	小型						
广河县雅幽小 学薄弱学校建 设项目：综合 教学楼	地上2层	广河县教育局	2018.02.08				
	小型						

2018年2月建筑施工图审查项目进度流程时间表

工程名称	工程规模	建设单位	审查受理	出具审查 意见时间	答复完成 时间	上报备案 时间	完成报备 时间
	项目类别						
广河县申家滩 村小学薄弱学 校建设项目： 教学用房	地上1层	广河县教育局	2018.02.08				
	小型						
秦安县城南片 区棚户区改造 郑川村安置小 区项目A区：1# 楼-5#楼、7#楼 -13#楼、S1#商 业-S5#商业， 地库一、M1#楼	1#、2#、4#、 5#、8#、10#、 11#、12#楼地 上11层，地下1 层；3#、7#、 9#、12#楼地上	天水颐达房地 产开发有限公 司	2018.02.09				
	中型						